

# 1. Lehrjahr Durchlaufplan 29./30 KW 2026

Gruppe	KW	Halle	Handlungsfeld
2025-M01	29.2026	Halle 5.6a	Mauerwerksbau
	30.2026	Halle 5.6a	Mauerwerksbau
2025-M02	29.2026	Halle 5.6b	Mauerwerksbau
	30.2026	Halle 5.6b	Mauerwerksbau
2025-M03	29.2026	Halle 5.5a	Mauerwerksbau
	30.2026	Halle 5.5a	Mauerwerksbau
2025-Z01	29.2026	Halle 5.1a	Holzbau
	30.2026	Halle 5.1a	Holzbau
2025-Z02	29.2026	Halle 5.1b	Holzbau
	30.2026	Halle 5.1b	Holzbau
2025-Z03	29.2026	Halle 5.2a	Holzbau
	30.2026	Halle 5.2a	Holzbau
2025-BST01	29.2026	Halle 8.5	Schalungs- und Stahlbetonbau
	30.2026	Halle 8.5	Schalungs- und Stahlbetonbau
2025-S01	29.2026	Halle 7a	Straßenbau
	30.2026	Halle 7a	Straßenbau
2025-S02	29.2026	Halle 7b	Straßenbau
	30.2026	Halle 7a	Straßenbau
2025-S03	29.2026	Halle 10a	Straßenbau
	30.2026	Halle 10a	Straßenbau
2025-S04	29.2026		Straßenbau
	30.2026		Straßenbau
2025-S06	29.2026	Halle 9	Straßenbau
	30.2026	Halle 9	Straßenbau
2025-S07	29.2026	Halle 10a	Straßenbau
	30.2026	Halle 10a	Straßenbau
2025-RB01	29.2026	Halle 5.5b	Leitungstiefbau
	30.2026	Halle 5.5b	Leitungstiefbau
2025-RB02	29.2026	Halle 10b	Leitungstiefbau
	30.2026	Halle 10b	Leitungstiefbau
2025-K01	29.2026	Halle 5.4	Leitungstiefbau
	30.2026	Halle 5.4	Leitungstiefbau
2025-FPM01	29.2026	Halle 5.3	Fliesenbau
	30.2026	Halle 5.3	Fliesenbau
2025-TRM01	29.2026	Halle 9b	Trockenbau
	30.2026	Halle 9b	Trockenbau

	Halle 5.1a	Holzbau
	Halle 5.1b	Holzbau
	Halle 5.2a	Holzbau
	Halle 5.2b	Schalungs- und Stahlbetonbau
	Halle 5.3	Fliesenbau
	Halle 5.4	Leitungstiefbau
	Halle 5.5a	Steinbau
	Halle 5.5b	Leitungstiefbau
	Halle 5.6a	Steinbau
	Halle 5.6b	Steinbau
	Halle 7a	Straßenbau
	Halle 7b	Straßenbau
	Halle 8.5	Schalungs- und Stahlbetonbau
	Halle 9b	Trockenbau
	Halle 9	Straßenbau
	Halle 10a	Straßenbau
	Halle 10b	Leitungstiefbau